

	PROCESSO	STATUS	DESCRIÇÃO DA OBRA	UNIDADE ESCOLAR	MUNICÍPIO	CRE	AÇÃO
1		PARALISADA	PADRÃO SÉCULO XXI	CE RESIDENCIAL OURO VERDE	PADRE BERNARDO	AGUAS LINDAS	PROJETOS EM ANDAMENTO - GEPI - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM ABRIL DE 2022
2	202100006077332	PARALISADA	PADRÃO SÉCULO XXI	CE NOVO HORIZONTE	ALEXÂNIA	ANAPOLIS	EM LICITAÇÃO
3	201600006001013	PARALISADA	COBERTURA DE QUADRA	CE CÂMARA FILHO	RIALMA	CERES	SERÁ ELABORADO PELA ATA DE PROJETOS - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM JULHO DE 2022
4	201700006003943	PARALISADA - RESCISÃO	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CE BALTAZAR PARREIRA	PADRE BERNARDO	CERES	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022
5	201600006001036	PARALISADA - RESCISÃO	COBERTURA DE QUADRA	CE MURILO BRAGA	GOIÂNIA	GOIÂNIA	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM ABRIL DE 2022
6	201700006019892	PARALISADA - RESCISÃO	COBERTURA DE QUADRA	CE JUVENAL JOSÉ PEDROSO	GOIÂNIA	GOIÂNIA	A LEVANTAR - GEPI - FINALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2022
7	201700006004265	PARALISADA - RESCISÃO	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CE NOSSA SENHORA DE LOURDES	GOIÂNIA	GOIÂNIA	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM JUNHO DE 2022
8	201700006011774	PARALISADA - RESCISÃO	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CE RUBENS AGUIRRE	GOIÂNIA	GOIÂNIA	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022
9	201700006012074	PARALISADA - RESCISÃO	COBERTURA DE QUADRA	CE JANUÁRIA RIBEIRO SOBRINHO	BURITI DE GOIÁS	GOIÁS	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022
10	201600006001040	PARALISADA	COBERTURA DE QUADRA	EE ANTÔNIO AUGUSTO DO CARMO	INHUMAS	INHUMAS	SERÁ ELABORADO PELA ATA DE PROJETOS - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM JULHO DE 2022
11	201600006001004	PARALISADA	COBERTURA DE QUADRA	CE SANTA ROSA	SANTA ROSA DE GOIÁS	INHUMAS	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022
12	201700006007587	PARALISADA - RESCISÃO	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CE MOISÉS SANTANA	CATURAÍ	INHUMAS	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022
13	201700006011787	PARALISADA - RESCISÃO	COBERTURA DE QUADRA	CE JOAQUIM BERTO	IPORÁ	IPORÁ	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022
14	201700006011768	PARALISADA - RESCISÃO	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CE ANTONIO MENDES	DIORAMA	IPORÁ	
15	201600006001017	PARALISADA	QUADRA	EE ZICO COELHO	ITAPURANGA	ITAPURANGA	EM LICITAÇÃO 202100006043488
16	201700006011770	PARALISADA	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CE RAMIRO PEDRO	MORRO AGUDO DE GOIÁS	ITAPURANGA	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022

17	201600006001050	PARALISADA	COBERTURA DE QUADRA	CE EMILIA FERREIRA DE CARVALHO	JATAÍ	JATAÍ	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM JUNHO DE 2022
18	201700006011118	PARALISADA	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CEPI DOM ERIC JAMES DEITCHMAN	MINEIROS	MINEIROS	TRATATIVA PARA RETOMADA ATÉ MAIO DE 2022
19	201700006003952	PARALISADA - RESCISÃO	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CE ALFREDO NASSER	MORRINHOS	MORRINHOS	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022
20	201700006003329	PARALISADA - RESCISÃO	COBERTURA DE QUADRA	CE VALPARAÍSO	VALPARAÍSO DE GOIÁS	NOVO GAMA	PROJETOS EM ANDAMENTO - GEPI - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM JUNHO DE 2022.
21	201700006004267	PARALISADA - RESCISÃO	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CE CÉU AZUL	VALPARAÍSO DE GOIÁS	NOVO GAMA	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022
22	201600006001035	PARALISADA - RESCISÃO	QUADRA	CE DE EDÉIA	ÉDEIA	PALMEIRAS	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022
23	201700006003951	PARALISADA - RESCISÃO	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CE POVOADO MATO SECO	ÁGUA FRIA DE GOIÁS	PLANALTINA	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022
24	201700006007591	PARALISADA - RESCISÃO	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CE ANTÔNIO DI RAMOS CAIADO	ALVORADA DO NORTE	POSSE	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022
25	201700006011674	PARALISADA	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CE SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVEIRA	MAMBAÍ	POSSE	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022
26	201700006005193	PARALISADA	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CE DEPUTADO MANOEL DA COSTA LIMA	CACHOEIRA ALTA	QUIRINÓPOLIS	PROJETOS EM ANDAMENTO - GEPI - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM JULHO DE 2022.
27	201600006001054	PARALISADA - RESCISÃO	COBERTURA DE QUADRA	CE MACHADO DE ASSIS	RIO VERDE	RIO VERDE	EM LICITAÇÃO 202100006029830
28	201700006003938	PARALISADA	QUADRA COBERTA	CE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	TRATATIVA PARA RETOMADA ATÉ MAIO DE 2022
29	201700006012509	PARALISADA	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CEPI SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022
30	201700006003928	PARALISADA - RESCISÃO	COBERTURA DE QUADRA	CE JANDIRA BRETAS	VIANÓPOLIS	SILVÂNIA	PROJETOS EM ANDAMENTO - GEPI/TERCEIRIZADO - FINALIZAÇÃO EM JULHO DE 2022.
31	201700006011769	PARALISADA	QUADRA COBERTA + VESTIÁRIO	CE JOVITA GONÇALVES DA SILVA	SANTA BARBÁRA DE GOIÁS	TRINDADE	PROJETOS EM ANDAMENTO - ATA - FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM MAIO DE 2022